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Vorschau Fischaufstiegsanlage Dörverden: 

  

Januar 2017: Vorstellung der Planung den Trägern Öffentlicher Belange 

Februar 2017: Finalisierung der Vorplanung 

Ab Feb. 2017: Erstellung der Planfeststellungsunterlagen 

Sept 2017: Einleitung des Planfeststellungsverfahrens 

2018 - 03/2019: Erstellung des Entwurfs-AU 

Februar 2019: Planfeststellungsbeschluss FAA Dörverden 

Ab März 2019: Erstellung der Vergabeunterlagen, Vergabeverfahren 

2020 bis 2022: Bauabwicklung, vorgesehen sind 2 Jahre Bauzeit   

2022 bis 2027: Nacharbeiten und Monitoring 

 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! 


