

Wir machen Schifffahrt möglich.

# Aktuelle Planung der Fischaufstiegsanlage an der Staustufe Dörverden der Bundeswasserstraße Weser



# **Aktuelle Planung der Fischaufstiegsanlage an der Staustufe Dörverden der Bundeswasserstraße Weser**

## **Vorschau Fischaufstiegsanlage Dörverden:**

- Januar 2017:** Vorstellung der Planung den Trägern Öffentlicher Belange
- Februar 2017:** Finalisierung der Vorplanung
- Ab Feb. 2017:** Erstellung der Planfeststellungsunterlagen
- Sept 2017:** Einleitung des Planfeststellungsverfahrens
- 2018 - 03/2019:** Erstellung des Entwurfs-AU
- Februar 2019:** Planfeststellungsbeschluss FAA Dörverden
- Ab März 2019:** Erstellung der Vergabeunterlagen, Vergabeverfahren
- 2020 bis 2022:** Bauabwicklung, vorgesehen sind 2 Jahre Bauzeit
- 2022 bis 2027:** Nacharbeiten und Monitoring

Wir machen Schifffahrt möglich.



**WSV.de**

Wasser- und  
Schifffahrtsverwaltung  
des Bundes

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !**

